Envoyé en préfecture le 20/11/2023
Reçu en préfecture le 20/11/2023
Publié le
ID : 038-243801255-20231116-D23_090-DE

COLLINES ISERE NORD COMMUNAUTE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

Délibération N°:	23-090

Acte mis en ligne le :	23/11/2023

Conseillers en exercice :	36

Présents :	25	Votants :	35

L'an 2023, le JEUDI 16 NOVEMBRE à 19h30, le conseil communautaire de Collines Isère Nord communauté, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire au siège de la communauté de communes, SOUS LA PRESIDENCE DE RENE PORRETTA, Président. Secrétaire de séance : Christine NOWAK.

Présents : Mmes et MM ~~ANGONIN Daniel~~, BADUFLE Christophe, ~~BICHET Fabien~~, BOUQUET Isabelle, ~~CARLES Michel~~, CASTAING Patrick, CAUQUIL Alain, ~~CHARDON Véronique, CHASTAGNARET Martine~~, COCHARD Bernard, DELAY Monique, ~~DEVAUX Vanessa~~, FASSINOT Christine, ~~GASS-VERNAY Julie, GENDRIN Valérie~~, GIRERD-POTIN Albert, GROIX Brigitte, HIRTH Ludovic, ~~HUGOU Isabelle~~, JULLIEN Bernard, MICHA-FRACHON Valérie, MUCCIARELLI Laurence, MUSTI Murielle, NEPLE Alain, NOWAK Christine, ORELLE Pierre-Louis, PORRETTA René, QUEMIN André, REVEYRAND Michel, REY Christian, ~~ROSET Patrick~~, ROUSSEL Régis, TASCIOTTI Maryline, ~~TERRY Joël~~, THOMAS Alexandra, VERNAY Aurélie.

Procurations :
ANGONIN Daniel à REVEYRAND Michel
BICHET Fabien à DELAY Monique
CARLES Michel à ROUSSEL Régis
CHARDON Véronique à COCHARD Bernard
CHASTAGNARET Martine à NOWAK Christine
GASS-VERNAY Julie à QUEMIN André
GENDRIN Valérie à PORRETTA René
HUGOU Isabelle à MUSTI Murielle
ROSET Patrick à GIRERD-POTIN Albert
TERRY Joël à CASTAING Patrick

D23-090 / RELOCALISATION MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE DE OYTIER-SAINT-OBLAS – AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX

Nomenclature ACTES : 1115

Par délibération en date du 29 septembre 2022, le Conseil Communautaire attribuait les marchés de travaux pour la Réhabilitation des nouveaux locaux de la médiathèque intercommunale située à Oytier St Oblas.

Par délibération en date du 22 juin 2023, le Conseil Communautaire approuvait une première série d'avenants en cours de chantier, pour un montant total de + 8 525.40 € HT.

En cette fin de chantier, des travaux ont été rendus nécessaires pour améliorer le fonctionnement futur de la médiathèque ; une dernière série d'avenants d'ajustement est proposée et détaillée par lot ci-dessous :

- Lot n° 2 – DEMOLITION GROS OEUVRE attribué à la société SBH

L'avenant n° 2 introduit les présentes modifications au marché :
- Modification d'une canalisation d'eau pluviale existante

Lot	Entreprise	Montant HT initial	*Av n° 1 HT*	Av n° 2 HT	Nouveau montant HT	Montant TTC	Variation Av n°2
2	SBH	44 500	*+ 6 495*	+ 1 305	52 300	62 760	+ 2.93 %

- Lot n° 4 – MENUISERIES EXTERIEURES attribué à la Sarl DURIEUX

Les avenants n° 2 et 3 introduisent les présentes modifications au marché :
- Modification des caractéristiques du SAS d'entrée (-4 600 € HT)
  Ensemble d'entrée SAS ni CF 1H ni CF 1/2H (+ 9 840 € HT)
  Moins-value sur ensemble d'entrée SAS CF 1/2H prévu en PSE n°3 (-11 850 € HT)
  Moins-value CF 1H prévu initialement au marché sur l'ensemble d'entrée (-2 590 € HT)
- Fabrication/pose d'une couvertine en acier et de 2 panneaux avec grille de ventilation, suppression du store intérieur jugé non nécessaire (-1 708 € HT)

Lot	Entreprise	Montant HT initial	*Av n° 1 HT*	Av n° 2 HT	Av n° 3 HT	Nouveau montant HT	Montant TTC	Variation Av n°2 et n°3
4	DURIEUX	44 040	*+ 720*	-4 600	-1 708	38 452	46 142.40	- 14.33 %

Envoyé en préfecture le 20/11/2023
Reçu en préfecture le 20/11/2023
Publié le
ID : 038-243801255-20231116-D23_090-DE

- Lot n° 6 – CHAPE REVETEMENT SOL CARRELAGE attribué à la société SIAUX

L'avenant n° 1 introduit les présentes modifications au marché :
- Remontées de plinthes en sol souple à la place des plinthes bois

Lot	Entreprise	Montant HT initial	Av n° 1 HT	Nouveau montant HT	Montant TTC	Variation Av n°1
6	SIAUX	12 000	+ 225	12 225	14 670	+ 1.88 %

- Lot n° 7 – MENUISERIES INTERIEURES attribué à la société JULLIEN

L'avenant n° 1 introduit les présentes modifications au marché :
- Suppression de 12ml de cornière d'angle
- Modification des plateaux demi-lune

Lot	Entreprise	Montant HT initial	Av n° 1 HT	Nouveau montant HT	Montant TTC	Variation Av n°1
7	JULLIEN	6 989	- 155.60	6 833.40	8 200.08	- 2.23%

- Lot n° 8 – ELECTRICITE attribué à la SAS BEAUX Electricité

L'avenant n° 1 introduit les présentes modifications au marché :
- Mise en place d'un sous-compteur et d'un interrupteur temporisé

Lot	Entreprise	Montant HT initial	Av n° 1 HT	Nouveau montant HT	Montant TTC	Variation Av n°1
8	BEAUX	13 300	+ 700	14 000	16 800	+ 5.26 %

Le conseil communautaire, à l'unanimité, DECIDE :
- D'APPROUVER la passation d'un avenant n° 2 Lot n° 2 – DEMOLITION GROS OEUVRE attribué à la société SBH pour un montant de + 1 305.00 € HT, qui représente + 2.93 % du montant initial du marché,
- D'APPROUVER la passation d'un avenant n° 2 et n° 3 Lot n° 4 – MENUISERIES EXTERIEURES attribué à la SARL DURIEUX pour un montant total de – 6 308.00 € HT, ce qui représente – 12.68 % du montant initial du marché,
- D'APPROUVER la passation d'un avenant n°1 Lot n° 6 – CHAPE REVETEMENT SOL CARRELAGE attribué à la société SIAUX pour un montant total de + 225.00 € HT, ce qui représente + 1.88 % du montant initial du marché,
- D'APPROUVER la passation d'un avenant n°1 Lot n° 7 – MENUISERIES INTERIEURES attribué à la société JULLIEN pour un montant total de – 155.60 € HT, ce qui représente – 2.23 % du montant initial du marché,
- D'APPROUVER la passation d'un avenant n°1 Lot n° 8 – ELECTRICITE attribué à la SAS BEAUX pour un montant total de + 700.00 € HT, ce qui représente + 5.26 % du montant initial du marché,
- D'AUTORISER le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier,
- DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2023.

Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de la présente délibération.

La (le) Secrétaire de séance	Le Président	Pièces jointes :
Christine NOWAK	René PORRETTA	