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Acte mis en ligne le : 04/07/2023 
 

Nombre de Membres  En exercice : 36 Présents : 18 Votants : 24 
 

Sans condition de quorum, 
car il s’agit d’une 2ème convocation faute de quorum à la 1ère convocation du 22 juin 2023 

 

L’an 2023, le mardi 27 juin à 18h30, le conseil communautaire de Collines Isère Nord communauté, dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire au siège de la communauté de communes à Heyrieux, sous la présidence de René PORRETTA, Président. 
Secrétaire de séance : Martine CHASTAGNARET (Heyrieux) 
 

Présents : (Bonnefamille) ; Pierre-Louis ORELLE (Charantonnay) ; Christian REY (Diémoz) ; Alain CAUQUIL, Christine FASSINOT 
(Grenay) ; Martine CHASTAGNARET, Albert GIRERD-POTIN, Christine NOWAK, Michel REVEYRAND, Patrick ROSET (Heyrieux) ; 
René PORRETTA (Oytier-Saint-Oblas) ; Véronique CHARDON, Bernard COCHARD (Roche) ; Patrick CASTAING, Brigitte GROIX 
Valérie MICHA-FRACHON, Joël TERRY (Saint-Georges d’Espéranche) ; (Saint-Just Chaleyssin) ; Christophe BADUFLE, Bernard 
JULLIEN (Valencin). 
 

Absents : Daniel ANGONIN, Fabien BICHET, Isabelle BOUQUET, Michel CARLES, Monique DELAY, Vanessa DEVAUX, Julie GASS-
VERNAY, Valérie GENDRIN, Ludovic HIRTH, Isabelle HUGOU, Laurence MUCCIARELLI, Murielle MUSTI, Alain NEPLE, André QUEMIN, 
Régis ROUSSEL, Maryline TASCIOTTI, Alexandra THOMAS, Aurélie VERNAY. 
 

Procurations : Daniel ANGONIN à Patrick ROSET Laurence MUCCIARELLI à Christian REY 
 Valérie GENDRIN à Martine CHASTAGNARET Murielle MUSTI à René PORRETTA 
 Ludovic HIRTH à Bernard JULLIEN Aurélie VERNAY à Bernard COCHARD 

 
 
 
 

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE DE OYTIER ST OBLAS – REHABILITATION DES NOUVEAUX LOCAUX 
– AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX 
 

Classification contrôle de légalité : 1.2.2.3 
 
 

Par délibération en date du 29 septembre 2022, le Conseil Communautaire attribuait les marchés de 
travaux pour la réhabilitation des nouveaux locaux de la médiathèque intercommunale située à Oytier-
Saint-Oblas. 
En cours de chantier, des travaux supplémentaires ont été jugés nécessaires ; ils font l’objet d’un avenant 
et sont récapitulés ci-dessous :  
 

• Lot n° 1 – DEMOLITION GROS OEUVRE attribué à la société SBH 
L’avenant n° 1 introduit les présentes modifications au marché : 
- les travaux de fouilles, remblaiements pour réseaux EP, les canalisations, regard, tampon et grille pour 
réseaux EP ne seront pas réalisés tel que décrit dans le CCTP 
 

Lot Entreprise Montant HT 
initial 

Av n° 1 HT Nouveau 
montant HT 

Montant 
TTC 

Variation 

1 SBH 24 890 - 5 504.50 19 385.50 23 262.60 - 22 % 
 
 

• Lot n° 2 – DEMOLITION GROS OEUVRE attribué à la société SBH 
L’avenant n° 1 introduit les présentes modifications au marché : 
- Inspection vidéo d’une canalisation d’eau pluviale 
- Purge du terrain de l’ancienne fosse, le long du mur et sous ancienne rampe, renforcements divers et 
réalisation d’une cunette en périphérie du local et reprise du muret le long de la rue des anciens 
combattants. 
 

Lot Entreprise Montant HT 
initial 

Av n° 1 HT Nouveau 
montant HT 

Montant 
TTC 

Variation 

2 SBH 44 500 + 6 495 50 995 61 194 + 15 % 
 
 

• Lot n° 3 – ENDUIT DE FAÇADES  attribué à l’entreprise GUMUS 
L’avenant 1 introduit les présentes modifications au marché :  
- en remplacement de la PSE (Prestation Supplémentaire Eventuelle) qui consistait à reprendre la 
totalité de la façade, non retenue au moment de l’attribution des marchés car jugée trop onéreuse, 
une solution alternative a été proposée ; Elle s’avère moins couteuse que la PSE initiale et permet 
tout de même de valoriser le bâtiment puisque l’enduit actuel présente un état détérioré et peu 
pérenne sur la partie basse du bâtiment. 
 

Lot Entreprise 
Montant HT 

initial Av n° 1 HT 
Nouveau 

montant HT 
Montant 

TTC Variation 

3 GUMUS 3 000 + 3 000 6 000 7 200 + 100 % 
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• Lot n° 4 – MENUISERIES EXTERIEURES attribué à la Sarl DURIEUX 
L’avenant n° 1 introduit les présentes modifications au marché : 
- Fournitures et pose de 6 grilles de ventilation 
 

Lot Entreprise 
Montant HT 

initial Av n° 1 HT 
Nouveau 

montant HT 
Montant 

TTC Variation 

4 DURIEUX 44 040 + 720 44 760 53 712 + 1.63 % 
 
 

• Lot n° 5 – PLATRERIE PEINTURE FAUX PLAFONDS attribué à l’entreprise MARRON FRERES 
L’avenant n° 1 introduit les présentes modifications au marché : 
- Suite à un diagnostic révélant une présence importante de remontées capillaires, l’entreprise 
MARRON nous a transmis un devis répondant favorablement à la résolution des problématiques 
d'humidité. 
 

Lot Entreprise 
Montant HT 

initial 
Av n° 1 HT 

Nouveau 
montant HT 

Montant 
TTC 

Variation 

5 MARRON 23 275.40 + 3 814.90 27 090.30 32 508.36 + 16.39 % 
 
 
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE : 
 

- VU l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du 13/06/23, 
- D’APPROUVER la passation d’un avenant n°1 au lot n° 1 – TERRASSEMENT attribué à la société 

SBH pour un montant total de – 5 504.50 € HT, ce qui représente -22 % du montant initial du 
marché, 

- D’APPROUVER la passation d’un avenant n°1 au lot n° 2 – DEMOLITION GROS OEUVRE attribué à 
la société SBH pour un montant total de  +6 495 € HT, ce qui représente + 15 % du montant initial 
du marché, 

- D’APPROUVER la passation d’un avenant n°1 Lot n° 3 – ENDUIT DE FAçADES attribué à 
l’entreprise GUMUS pour un montant total de  + 3 000 € HT, ce qui représente + 100 % du montant 
initial du marché, 

- D’APPROUVER la passation d’un avenant n°1 Lot n° 4 – MENUISERIES INTERIEURES attribué à LA 
SARL DURIEUX pour un montant total de + 720.00 € HT, ce qui représente + 1.63 % du montant 
initial du marché, 

- D’APPROUVER la passation d’un avenant n°1 Lot n° 5 – PLATRERIE PEINTURE FAUX PLAFONDS 
attribué à l’entreprise MARRON Frères pour un montant total de + 3 814.90 € HT, ce qui 
représente + 16.39 % du montant initial du marché, 

- D’AUTORISER le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier, 
- DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2023. 

 
 
 
 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de la 
présente délibération. 
 

La (le) Secrétaire de séance Le Président Pièces jointes 
Martine CHASTAGNARET 
 

René PORRETTA  

 


